

Ata de Reunião		
Data: 12/11/2025		
Hora: 13:10h		
Local: Google Meet		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Gabriel Nogueira		Desenvolvedor
Gabriel Tavares		Desenvolvedor
Gabriel Lucas Tinoco		Desenvolvedor
Maximiliano Augusto		Desenvolvedor
Renato Martins		Gerente Cliente
Pauta		
Apresentação da produção do sistema até a Sprint 4. Alinhamento de expectativas com o cliente para a Sprint 5.		
Notas e Decisões		
Foram apresentadas as implementações realizadas na Sprint 4 com o feedback positivo do cliente. Além disso foram tratados os detalhes da implementação dos requisitos de relatórios previstos na Sprint 5, onde serão realizados diferentes tipos de relatórios pertinentes as necessidades do negocio.		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Otimização do layout do sistema	Fim da implementação	Todos
CRUD pode ter além de uma peça/ lista de serviços	Sprint 5	Maximiliano, Gabriel N, Gabriel Tinoco
Possibilidade de notificação via whatsapp	Fim da implementação	Gabriel Tavares

Meet: hzj-berf-mfy

meet.google.com/hzj-berf-mfy

Grupo SysMap Google Gemini

Max Junior (Você, apresentando)

Parar apresentação

Files

hzi-en-2023-2-03-5532080-vol-00-cabecete

	RF06	O funcionário deve poder gerenciar os clientes.	Desejável	Baixa
RF07	O administrador deve poder visualizar o histórico de preços das peças adquiridas ao longo do tempo.	Essencial	Média	
RF08	O administrador deve poder visualizar um relatório de faturamento mensal.	Desejável	Média	
RF09	O administrador e funcionários devem realizar login no sistema.	Essencial	Média	
RF10	O funcionário deve poder enviar uma notificação por Whatsapp para o cliente com o status da manutenção.	Desejável	Média	
RF11	O cliente deve poder acessar o Whatsapp da Loja pelo site através de um botão.	Opcional	Média	
RF12	O funcionário deve poder visualizar os modelos de carros que mais vão à loja.	Opcional	Baixa	

G

Gabriel Nogueira

G

Gabriel Tinoco

G

Gabriel Tavares

13:12 | hzj-berf-mfy

Pesquisar

13:12 12/11/2025