

Ata de Reunião		
Data: 29/10/2025		
Hora: 15h		
Local: Google Meet		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Gabriel Nogueira		Desenvolvedor
Gabriel Tavares		Desenvolvedor
Gabriel Lucas Tinoco		Desenvolvedor
Maximiliano Augusto		Desenvolvedor
Renato Martins		Gerente Cliente
Pauta		
Apresentação da produção do sistema até a Sprint 3. Alinhamento de expectativas com o cliente para a Sprint 4.		
Notas e Decisões		
O cliente forneceu feedback positivo em relação às implementações da Sprint 3, mas sugeriu algumas alterações como substituição do campo de mão de obra para valor fixo de taxa de serviço. Além disso, deve-se haver ajuste no CRUD de serviços pois um serviço pode ter mais de uma peça e para substituir os tipos de serviços para uma lista trazida pelo cliente. Decidiu-se por implementar os cabeçotes a serem vendidos como um carrossel de anúncio das peças, com botão para entrar em contato via whatsapp.		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Otimização do layout do sistema	Fim da implementação	Todos
Alteração do campo mão de obra	Sprint 4	Gabriel N
CRUD pode ter além de uma peça/ lista de serviços	Sprint 4	Maximiliano, Gabriel N, Gabriel Tinoco
Possibilidade de notificação via whatsapp	Fim da implementação	Gabriel Tavares

Gabriel Nogueira (Apresentando)

localhost:5173/servicos

Gerenciamento de Serviços

ID[]	Tipo de Despesas[]	Descrição[]
001	Retífica do cabeçote	Retífica do cabeçote

Adicionar Serviço

Tipo de Despesas: Selecione

Status: Pendente

Descrição do Serviço:

Mão de Obra: R\$0.00

Data Prevista:

+ Adicionar Novo Serviço

Renato Martins

Gabriel Nogueira

Max Junior

Gabriel Tinoco

Gabriel Tavares

15:22 | bso-tpvp-gbs

Microphone, Video, Screen, Chat, Hand, More, End Call